

График проведения мероприятий по обеспечению предоставленным многодетным семьям земельных участков на территории Вязниковского района объектами инфраструктуры с 2019 по 2024 годы

Наименование муниципального образования	Количество предоставленных участков многодетным семьям	Обеспечение выделенных земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой														
		сети электроснабжения			сети водоснабжения			сети водоотведения			сети газоснабжения			дороги		
		Количество участков, не обеспеченных сетями электроснабжения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество участков, не обеспеченных сетями водоснабжения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество участков, не обеспеченных сетями водоотведения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество участков, не обеспеченных сетями газоснабжения	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)	Количество участков, не обеспеченных транспортной инфраструктурой	Сроки разработки ПСД (месяц, год)	Сроки строительства объекта (месяц, год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вязниковский район																
в том числе:																
городские поселения:																
город Вязники	63	14			10			53			4			0		
в том числе:																
микрорайон напротив деревни Больмотиха	4	4	декабрь 2021	декабрь 2022												
поселок Никологоры	0	0			0			0						0		
поселок Мстера	8	0			1			7			2			0		
сельские поселения:																
Паустовское	4	0			4			4						0		
Октябрьское	3	1			3			3						0		
Сарьевское	1	0			1			1						0		
Степанцевское	0	0			0			0						0		
ИТОГО по району	79	15	0	0	19	0	0	68	0	0	12	0	0	0	0	0



Глава администрации

И.В. Зинин